Pawtéw, dn. 13.12.2024r.

Znak: IGKiP.271.8.2024

Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy
zdnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) na
wykonanie zadania pod nazwga: ,Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowe;j
w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawtowie”
dofinansowanego ze srodkéw pochodzacych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Program
Inwestycji Strategicznych w ramach programu ,Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej — Edycja 2023”

Zamawiajgcy, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iz wptyneto zapytanie do SWZ
(pisownia oryginalna), na ktére udziela odpowiedzi, zgodnie z ponizszym:

Pytanie:
W nawigzaniu do zapisu pkt 7 ppkt 7.21 SWZ zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie n/w
probleméw

Pytanie:

Rozbidrki

1. W przedmiarach nie ujeto wykucia , wywozu i utylizacji okien w istniejgcej sali gimnastycznej
ok. 102 m2. Prosimy o uzupetnienie.

2. W przedmiarach nie ujeto demontazu istniejgcego wyposazenia: drabinek, koszy, oston
grzejnikowych, siatek ochronnych, parapetéw. Po czyjej stronie jest demontaz — wykonawcy
czy zamawiajgcego?

3. W przedmiarach nie ujeto wykuc¢ w $cianach zewnetrznych gr. 40 cm i wewnetrznych gr. 25
cm pod otwory drzwiowe - ok. 8,7 m3. Prosimy o uzupetnienie

4. Poz. 3 — zanizony przedmiar (rozbiérka $cianki attykowej cz. wyziszej i $ciany zewnetrznej
ostonowej gr. 40 cm w poziomie trybun, sciany wzdtuznej gr. 25 cm) ok. 33,0 m3. Prosimy o
uzupetnienie.

5. Brak numeru pozycji ,rozbiérki elementéw betonowych zbrojonych - 14,04 m3.

Odpowiedz:
Ad. 1), 2),3),4),5)
W zatgczeniu przedmiar zamienny.

Pytanie:
Architektura

1. Brak przedmiaru na wykonanie rapéwki na S$cianach fundamentowych. Prosimy o
uzupetnienie.
2. W opisie technicznym w pkt. 1.8 d jest zapis:



10.

11.

12.

W przypadku wykopow oraz podlozy, ktérych ocena wykazuje, ze naprezenia dopuszezalne

warstw gruntu sg mniejsze niz 200 kPa nalezy wykona¢ wymiang gruntu pod fundamenty,
Czy w takiej sytuacji wymiana gruntu bedzie rozliczona na podstawie protokotu koniecznosci i
traktowana jako robota dodatkowa?
W opisie elektrycznym w pkt 12 ,Instalacja oddymiania” jest informacja, ze projektuje sie
elektrycznie otwierane okno oddymiajgce i drzwi napowietrzajgce. W zestawieniu Slusarki
brak takiej informacji. Prosze o uzupetnienie i wskazanie przedmiotowego okna i drzwi.
Poz. 14 zamurowanie otwordw — zanizony przedmiar. Prosimy o uzupetnienie.
Poz. 32 $cianki HPL majg grubo$¢ 10-13 mm. Prosze o weryfikacje.
Brak przedmiaréw na wykonanie izolacji z ptynnej folii pod ptytkami w czesci prysznicowej
tazienek. Prosimy o uzupetnienie.
W przedmiarach nie ujeto warstw posadzkowych na stropie nad | p. nad trybunami przekrdj
P4 ( w tym folii, styropianu, gr. 10 cm, wylewki 7 cm) w ilosci 121 m2.
W przedmiarach nie ujeto warstw posadzkowych na stropie nad | p. nad pom. technicznym
przekréj P5 ( w tym folii, styropianu, gr. 5 cm, wylewki 5 cm) w ilosci 52 m2.
Prosimy o okreslenie parametrow technicznych blachy aluminiowej profilowej oraz
zamieszczenie detalu montazu blachy zewnetrznej (do czego i w jaki sposéb ma byc
montowana zewnetrzna blacha aluminiowa, brak konstrukcji wsporczej).
Na rysunkach elewacji czes¢ elewacji zaprojektowana jest jako drewniana. Czy jest to tynk
imitujgcy drewno? Prosze o uzupetnienie przedmiaru.
Prosimy o uzupetnienie przedmiaru na montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym oraz
okreslenie jego parametrow technicznych. Brak na rysunkach.
Prosze o informacje jakie balustrady nalezy wyceni¢ na trybunach (przeszklone czy pretowe
ze stali nierdzewnej)?

Odpowiedz:

Ad. 1), 4),5), 6),7), 8)

W zataczeniu przedmiar zamienny.

Ad. 2)

W cene ofertowgq nalezy wkalkulowa¢ takg mozliwosé.
Ad. 3)

Uzupetniono rysunek A18, A17.

Ad. 9)

Zamawiajacy zdecydowat o zmianie w zakresie blachy z aluminiowej na blache stalowg na
rgbek stojacy. llos¢ metréw zgodna z przedmiarem.
Ad. 10)

Imitacja drewna — deska elewacyjna elastyczna.

W zatfaczeniu przedmiar zamienny.

Ad. 11)

Przedmiary zawierajg daszek. Kpl — Cechy produktu:

- waga: 4 kg

- obcigzenie: do 80 kg

- odporne na promienie UV

- wypetnienie ptyta z poliweglanu komorowego bezbarwnego
Wymiary:197 x 54 x 20

- szerokosc¢: 54 cm

- dtugos¢: 197 cm

Ad. 12)

Balustrady pretowe.



Pytanie:
Wyposazenie

1. W przedmiarach nie ujeto umeblowania w pom. G.17. Prosimy o uzupetnienie.

2. Poz. 7 - prosze o informacje czy siatki ochronne majg by¢ zamontowane tylko na oknach ?
Przedmiar 1 kpl. jest bardzo ogdlny, natomiast na rysunkach nie ma zaznaczonych siatek.

3. Prosze o informacje na ile oséb przewidziana jest szatnia G4 i G7? Czy na 1 osobe ma
przypadaé 1 skrytka szafki odziezowej?

4. Czy w poz. 12- poz. 20 przedmiar 1 kpl. nalezy przyjac jako 1 szt.? Brak informacji na temat
ilosci poszczegdélnych pozycji.

5. W opisie technicznym siedziska trybun opisane sg jako state kubetkowe, natomiast na
przekroju podtuznym rys. A-6 s3 narysowane jako siedziska sktadane. Jakie przyja¢ do
wyceny?

Odpowiedz:
Ad.1)
W zatgczeniu przedmiar zamienny.
Ad.2)
Siatki na wszystkich oknach sali gimnastycznej.
Ad. 3)
1 szafka na 1 osobe.
Ad. 4)
Nalezy wycenic zgodnie projektem technologii i opisem technicznym.
Ad. 5)
Siedziska state.

Pytanie:
Zagospodarowanie

1. Brak przedmiaru na wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku gr. 10 cm. Prosze o
uzupetnienie.

2. Na rys. ,Zagospodarowanie - zmiana pozwolenia” boisko treningowe do pitki noznej ma
wymiary 62x35 - 2170 m2 w przedmiarach i w opisie technicznym 62x30 — 1860 m2. Jakie
przyjac¢ do wyceny.

Odpowiedz:
Ad. 1)
W zatgczeniu przedmiar zamienny.
Ad.2)
Boisko 62mx30m.

Pytanie:

Projekt umowy :

1. W zakresie zamoéwienia w §1 pkt 2 projektu umowy po stronie wykonawcy jest uzyskanie
pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Prosimy o uwzglednienie okresu procedowania tej decyzji w wydtuzeniu o 1 miesigc terminu
zakonczenia zamowienia lub termin zakonczenia zamdwienia okreslony na dzien 31.07.2026
przyjac jako termin zakonczenia robét budowlano — montazowych .
Procedura uzyskania decyzji na uzytkownie nie wchodzi w zakres robét budowlano -
montazowych i wykonawca nie ma bezposredniego wptywu na termin jej procedowania



2. Pro

simy o wykreslenie z projektu umowy zapiséw dublujgcych sie w § 1i 2 i pozostawienie ich w

jednym z paragrafow ( dotyczy pkt 3,4,5,7w § 1i pkt1,2,3,5w § 2) oraz w § 6 pkt 1.

Odpowiedz:

Ad. 1)

Zamawiajgcy zmieni termin zakonczenia zadania na dzien 14.08.2026r.

Ad.2)

Zamawiajgcy dokona stosownych zmian w zakresie wzoru umowy.

Pytanie:

Instalacje sanitarne

1.

Odpowi
Ad.1)

W dokumentacji technicznej na rysunkach i w opisie jest zaprojektowany jeden kociot o mocy
89,50 kW. Natomiast w dalszej czedci opisu czytamy: ,kotty pracujg ze sobg w uktadzie
kaskadowym jako kotty umieszone na scianie”

Prosimy o doprecyzowanie instalacji kottowni - ilosci i mocy kottow. Ktére rozwigzanie nalezy
przyjac¢ do wyceny?

Na rysunku architektonicznym w przekroju posadzki sali sportowej, wysokos¢ od wylewki
betonowej do wierzchu podtogi wynosi 14 cm. Prosimy o szczegdétowy rysunek ukfadu
warstw z uwzglednieniem ogrzewania podtogowego w systemie ,podfogi ptywajacej” o
grubosci przewoddéw 25 mm utozonych na dwdch warstwach styropianu 4 cm i 3 cm (jak jest
przedstawione w opisie technicznym).

Prosimy uzupetnienie dokumentacji o szczegétowe rozwigzanie projektowe wykonania
»,podtogi ptywajacej” w strefie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego oraz rurociggéw
doptywowych i odptywowych DN 65 mm z zachowaniem wytycznych zawartych w opisie
technicznym: , kolektory umiesci¢ na pierwszej warstwie izolacji uktadajac je ze spadkiem
0,3% w kierunku rozdzielni ciepta”.

Prosimy uzupetnic¢ rysunek ogrzewania podtogowego sali sportowej o: ilo$¢ petli, dtugosc
petli, rozstaw petli (wg zatgczonego schematu i opisie technicznym rozstaw wynosi 10 cm w
osiach rurociggow, zas wg przedmiaru rozstaw wynosi 15 cm).

Prosimy o uzupetnienie parametréw technicznych — wydajnosé¢ i wysokos$¢ podnoszenia
pomp obiegowych w celu wtasciwej wyceny.

edz:

Wykonaé zgodnie z czescig graficzna rys. CO5 — schemat kottowni.

Ad. 2)i3)

Na etapie wykonawczym w razie koniecznosci rysunek zostanie wykonany w ramach nadzoru
autorskiego. Detal ten nie ma wptywu na proces wyboru oferenta.

Ad. 4)

Wykonaé wg czesci graficznej i opisowej, nie przedmiaru.
Na etapie wykonawczym w razie koniecznosci rysunek zostanie wykonany w ramach nadzoru
autorskiego.

Ad. 5)
Gtowne

parametry pomp podano na rysunku CO5 w tabeli.

Biorac powyisze pod uwage prosimy o przesuniecie terminu zfozenia oferty .

Odpowi

edz:



Zamawiajacy dokona zmiany SWZ w zakresie przedtuzenia terminu skiadania ofert do dnia 20
grudnia 2024 r. (piatek) do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 20 grudnia 2024r. o godz.

12.15.
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